

PUNTO
INCONTRO

PUNTO
INCONTRO

Perché un “punto incontro” a Guardamiglio?



- 1 Dare una sede stabile all'Associazione Auser creando un circolo per gli associati aperto anche ai non soci**
- 2 Favorire la socializzazione e l'incontro**
- 3 Dare forma al tempo libero, fare attività utili per il paese e progettare insieme nuove attività e/o servizi**
- 4 Sopperire alla mancanza in paese di un luogo civico di aggregazione, in particolare per persone anziane, che sia accogliente e che promuova la cittadinanza attiva e il volontariato**

PUNTO
INCONTRO

Cosa fare in un “punto incontro”?

ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE

ATTIVITÀ CULTURALI

CONSULENZE E SUPPORTO ANZIANI

SERVIZI SOCIALMENTE UTILI



Iter progettuale

DOVE SIAMO OGGI?

- 1. Approvazione del progetto da parte della Fondazione comunitaria di Lodi (ottobre 2022)**
- 2. Raccolta fondi sul nostro territorio (ad oggi Euro 10.860 ben oltre l'importo di Euro 6.250 per avere il contributo di Euro 12.500 da parte della Fondazione)**
- 3. Condivisione bozza di contratto di affitto con Auser regionale (febbraio 2023)**
- 4. Avvio lavori di sistemazione dei locali (febbraio 2023)**

Business plan

Stima costi aggiornata:

10.000 € idraulico
3.200 € elettricista
7.700 € nuova vetrina in PVC (+2.700)
1.000 € costo allacci luce e gas
1.500 € costo materiale lavori



L'importo potrebbe ridursi se confermati i benefici fiscali per i lavori idraulici. I lavori di muratura e di tinteggiatura gestiti in autonomia con l'aiuto dei nostri *volontari*

23.400€ totale

Per gli ARREDI INTERNI provvederemo con riutilizzo di materiale donato da privati/aziende e con l'acquisto dello stretto indispensabile
COSTO STIMATO 3.600€
(sedie, tavoli, frigo, TV, lettore DVD, proiettore ecc..)

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 27.000
(+2000 rispetto alla previsione iniziale)

Come finanziamo il progetto

**Contributo a fondo perduto della Fondazione Comunitaria di Lodi Onlus
(€ 12.500)**

**Raccolta fondi da donatori tramite la Fondazione (ad oggi Euro 10.860) che
resterà attiva fino alla conclusione del progetto**

**Con l'aumento dei costi del progetto rispetto alla previsione iniziale
(+ 2.000 circa) e considerando altre donazioni da privati (1.200), al
momento abbiamo ancora bisogno di **circa Euro 2.500****

PUNTO
INCONTRO

Cosa resta da fare?

Completamento lavori (in particolare nuove vetrine, rivestimento bagni, completamento attività idraulico ed elettricista, tinteggiatura finale, allaccio gas e internet e arredo locali)

Sottoscrizione contratto di affitto (una volta consolidati i costi degli interventi di manutenzione)

**Inaugurazione nuova sede: data e luogo da confermare
(Se non ad inizio giugno, sicuramente a settembre)**